



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

N 24 Del 26/06/2014	OGGETTO: P.I.A.R. "Integrazione Territoriale della Provincia di Catanzaro" Misura 125 – Lavori di "messa in sicurezza strada Casale".- CUP E79J14000080003 CIG 5658772660 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
----------------------------	---

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 29/05/2012 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica il geom. Gaspare ROCCA, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Nocera Terinese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota prot. 126 del 02/01/2014 dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, con la quale è stata comunicata la concessione di un contributo di € 150.000,00 in favore del Comune di Nocera Terinese, riportato nel P.I.A.R. "integrazione territoriale della Provincia di Catanzaro," approvato con D.D.G. n. 12806 del 16/09/2013 del Dipartimento Regionale Agricoltura, Foreste e Forestazione, per come modificato con successivo D.D.G. n. 15088 del 06/11/2013, riguardante investimenti a valere sulla misura 125 (strade interpoderali, acquedotti rurali ad uso potabile, elettrificazione rurale);
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera indicata in oggetto redatto dall'ing. Salvatore Vaccaro e dal geom. Giuseppe Orlando, incaricati con determina n. 1 del 09/01/2014, nelle successive risultanze:

A) lavori a misura soggetti a ribasso	€ 133.800,00	
oneri della sicurezza	€ <u>2.700,00</u>	
totale lavori	€ 136.500,00	€ 136.500,00
B) somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b1) competenze tecniche	€ 8.653,85	
b2) cassa previdenza 4%	€ <u>346,15</u>	
sommano	€ 9.000,00	
b3) spese generali 3%	€ <u>4.500,00</u>	€ 13.500,00
b4) IVA sui lavori 22%	€ 30.030,00	
IVA su competenze tecniche	€ <u>1.980,00</u>	€ 32.010,00
Sommano		
b5) espropri		€ <u>9.000,00</u>
TOTALE A+B		€ 191.010,00

Vista la determina n. 15 del 14/04/2014 con la quale, a seguito di procedura negoziata, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Vaccaro Costruzioni srl, che ha offerto la percentuale di ribasso del 35,17% e, quindi, per (€ 136.500,00 – € 2.700,00 - € 30.162,22= € 103.637,78 x- 35,17%= € 36.449,41) € 67.188,37 oltre € 2.700,00 per oneri sicurezza ed € 30.162,22 per costo della manodopera (tot. € 100.050,59) ed IVA al 22%;

Visto il verbale di consegna provvisoria dei lavori redatto in data 14/04/2014, nelle more della stipula del contratto;

Vista l'attestazione di effettivo inizio dei lavori in data 15/05/2014;;

Visto il contratto d'appalto rep. n. 8 del 15/05/2014, registrato a Lamezia terme al n. 1382 in data 19/05/2014 Serie 1T;

Visto il verbale di consegna definitivo dei lavori redatto in data 26/05/2014;

Vista la nota prot. n. 35812 del 20/06/2014 dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Gestione Piani di Sviluppo Locale – con la quale, oltre a trasmette il nuovo quadro economico revisionato, chiede la rimodulazione dello stesso in funzione dei ribassi d'asta;

Visto il quadro economico rideterminato a seguito di gara di appalto dal Responsabile del Procedimento, per come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

A) lavori al netto del ribasso d'asta del 35,17%	€ 100.050,59
Compreso oneri per la sicurezza € 2.700,00	
Compreso oneri per il costo della manodopera € 30.162,22	
B) spese a disposizione dell'amministrazione	
b1- IVA sui lavori (22%)	€ 22.011,13
b2- spese tecniche (6%)	€ 8.256,88
b3- spese generali (3%)	€ 4.128,44
b4- IVA su spese tecniche (22%)	€ 1.816,51
b5- IVA su spese generali (22%)	€ 908,26
b6- imprevisti	€ 605,50
b7- somme per eventuali varianti in aumento (5%)	€ 5.002,53
b8- ulteriore somme derivanti dal ribasso d'asta	€ 40.220,16
sommano	€ 82.949,41
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 183.000,00
ESPROPRI	€ 9.000,00
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 192.000,00

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione dello stesso;

Dato atto che al finanziamento dell'opera si farà fronte:

- a) per € 183.000,00 con i fondi di cui al P.I.A.R. "integrazione territoriale della Provincia di Catanzaro" approvato con D.D.G. n. 12806 del 16/09/2013 del Dipartimento Regionale Agricoltura, Foreste e Forestazione, per come modificato con successivo D.D.G. n. 15088 del 06/11/2013, riguardante investimenti a valere sulla misura 125;
- b) per € 9.000,00 con fondi comunali iscritti al capitolo 1370;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità e per la disciplina dei contratti;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R. n. 05/10/2010, n. 207;

Vista la legge 15.5.1997, n. 127;

Visto il T.U. 267/00;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto;

Di approvare, come in effetti approva, il quadro economico dei lavori in oggetto indicati, nelle risultanze avanti descritte e rideterminato a seguito di gara di appalto:

A) lavori al netto del ribasso d'asta del 35,17%		€ 100.050,59
Compreso oneri per la sicurezza € 2.700,00		
Compreso oneri per il costo della manodopera € 30.162,22		
B) spese a disposizione dell'amministrazione		
b1- IVA sui lavori (22%)	€ 22.011,13	
b2- spese tecniche (6%)	€ 8.256,88	
b3- spese generali (3%)	€ 4.128,44	
b4- IVA su spese tecniche (22%)	€ 1.816,51	
b5- IVA su spese generali (22%)	€ 908,26	
b6- imprevisti	€ 605,50	
b7- somme per eventuali varianti in aumento (5%)	€ 5.002,53	
b8- ulteriore somme derivanti dal ribasso d'asta	€ 40.220,16	
sommano	€ 82.949,41	€ 82.949,41
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 183.000,00
ESPROPRI		€ 9.000,00
TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 192.000,00

Dare atto che al finanziamento dell'opera si provvederà con i fondi e le modalità descritte nella narrativa che precede;

La presente determinazione sarà trasmessa:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- al Sindaco ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Responsabile del Servizio
Il Sindaco
geom. Gaspare Rocca

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

Responsabile dell'Area Tecnica
Il Sindaco
geom. Gaspare Rocca

Note dell'Ufficio di Ragioneria

Capitolo

Stanz. Comp./Res. E. _____

Imp. AssuntiE. _____

DisponibilitàE. _____

Impegno AttualeE. _____

Succ. disponibilitàE. _____

Il Contabile

“Il Responsabile del Procedimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione in esame”.

Lì

Il Responsabile del Procedimento

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 183, 184 e 147 bis del D.lgs 18/8/2000 n. 267

Addi

Responsabile del Servizio Finanziario
Il Sindaco
geom. Gaspare Rocca

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line in data al n., e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al

Nocera Terinese li

Responsabile del Servizio
Il Sindaco
geom. Gaspare Rocca